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Ⅰ-11
 

과학산업단지 확장

주관부서 기업지원과 담당 산업단지관리 김재민 전화번호 640-5546

사업구분 ■ 신  규     □ 계  속 사업주체 국 도 시√ 기타

완료시기 ■ 임기내 □ 임기후 재원구분 국√ 도√ 시√ 기타

이행단계 □ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 진도율 40%

 사업개요

○ 기    간: 2022~2025년(4년)

○ 위    치: 사천면 덕실리 산75-5 일원, 방동리 805-3

○ 사 업 비: 47,000백만 원(국비 16,000 도비 4,500 시비 26,500)

○ 사업내용

  - 강릉과학일반산업단지 148,257㎡ 추가확장

  - 지식산업센터 건립(65개실, 지상 5층)

 투자계획
(단위 : 백만 원)

구분 계 기투자 ‘22 ‘23 ‘24 `25 `26 이후

계 47,000 - 3,000 7,350 17,700 18,950 - -

국비 16,000 - 500 1,250 5,200 9,050 - -

도비 4,500 - 250 700 2,250 1,300 - -

시비 26,500 - 2,250 5,400 10,250 8,600 - -

기타 - - - - - - - -

 추진일정

추진내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전절차

기본 및
실시설계

토지보상

조성공사
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 추진상황

■ 과학산업단지 확장

○ 지방재정 투자심사, 일상감사 및 계약심사  '22. 2. 17.~12. 27.

○ 제영향평가 및 계획변경 용역 등  '23. 2. 21.~'24. 6. 30.

○ 편입토지 감정평가 및 보상 실시  '23. 6. 16.~'24. 6. 30.

○ 확장관련 주민 설명회  '24. 2. 20.

■ 지식산업센터 건립

○ 지방재정 투자심사(중앙), 공유재산 심의  '22. 6. 17.

○ 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사  '22. 9. 21.~'24. 5. 10.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진  '22. 12. 28.~'24. 5 30

 향후계획

■ 과학산업단지 확장

○ 산업단지 조성 통합심의  '24. 6. 1.~6. 30.

○ 조성공사 시행 ’24. 9. 1.~’25. 12. 31.

○ 조성원가 산정 및 용지분양 ’25. 1. 1.~계속

■ 지식산업센터 건립

○ 지식산업센터 건축위원회 심의  '24. 3. 29.

○ 건축공사 시행 ’24. 7. 1.~’25. 12. 31.

○ 지식산업센터 관리운영계획 수립 ’25. 1. 1.~8. 31.

○ 입주기업 모집공고 및 선정 ’25. 10. 1.~계속

○ 지식산업센터 개관 ’26. 3. 31.

 기대효과

○ 세라믹, 바이오, 해양 관련 우수기업 유치를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출


