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제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치

주관부서 특별자치과 담당 특별자치 김세용 전화번호 640-5867

사업구분 □ 신  규     ■ 계  속 사업주체 국√ 도√ 시√ 기타

완료시기 □ 임기내 ■ 임기후 재원구분 국√ 도√ 시√ 기타

이행단계 □ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 진도율 30%

 사업개요

○ 사업내용: 강릉시 제2혁신도시 지정 및 수도권 공공기관 유치 추진

○ 위    치: 강릉시 일원

 추진일정

추진내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

유치대응계획 
수립

이전 관련
조례 제정

동향파악 및 
유치사전준비

 추진상황

○ 강릉시 우선유치기관 및 공공기관 입지 검토  '23. 1. 4.~1. 31.

○ 유관기관 동향 파악 및 의견 개진(유관기관 방문)  수시

  - (’23. 1. 12. / 2. 16.) 국토부“공공기관 2차 이전 기본계획수립('23. 6.)”연초 업무보고 후속

  - (’23. 7. 18.) 국토부“공공기관 2차 이전 기본계획 연기 공식화”따른 동향 파악

  - (’24. 2. 15.)“총선 이후 공공기관 2차 이전 추진시기 등”동향 파악

○ 혁신도시 및 공공기관 유치 대응계획 수립  '23. 3. 29.

○ ｢공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례｣ 제정  '23. 7. 19.

○ 혁신도시법 개정 촉구 공동대응 참여 (35개 지자체, 국회의원 15명 동참)  '23. 10. 21.

  - 공공기관 혁신도시 이전 원칙을 ‘혁신도시 또는 그 외 지역’으로 개정 촉구

   * 강릉시의회, ‘제2혁신도시 지정 및 공공기관 이전 촉구 결의안’ 채택 (2024. 3 .8.)
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 향후계획

○ (정부방침 결정 전) 정부 정책 방향 파악 및 이전 당위성 개발 등 유치 사전 준비

  - 공공기관 현황 정비·분석 통한 우선유치기관 원점 재검토 및 강릉시 정주환경 소개 홍보물 제작

○ (정부방침 결정 후) 우선유치기관 및 입지 지침 맞춤 재분석·확보 준비, 유치활동 총력추진


