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비즈니스 워케이션 지원센터 설치

주관부서 정보통신과 담당 정보정책 심재안 전화번호 640-5299

사업구분   ■ 신  규    □ 계  속 사업주체 국 도 시√ 기타

완료시기 ■ 임기내 □ 임기후 재원구분 국 도√ 시√ 기타

이행단계 □ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 진도율 30%

 사업개요

○ 기    간: 2022년~2025년

○ 위    치: 운정동 484(e-zen 연수동 후면 녹지공간)

○ 사 업 비: 6,000백만 원(도비 4,000  시비 2,000)    * 지방소멸대응기금사업   

○ 사업내용: 센터 건축 및 센터 내 인프라 구축, 온라인 플랫폼 구축 등

 투자계획 
(단위 : 백만 원)

구분 계 기투자 ‘22 ‘23 ‘24 `25 `26 이후

계 6,000 - 1,250 1,500 600 2,650 - -

국비 - - - - - - - -

도비 4,000 - 600 800 480 2,120 - -

시비 2,000 - 650 700 120 530 - -

기타 - - - - - - - -

 추진일정

추진내용
2022년 2023년 2024년 2025년

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전절차

기본 및 실시
설계

공사추진
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 추진상황 

○ 비즈니스 워케이션 기업유치 지원 추진계획 수립 ‘22.  8. 19.

○ 공유재산 관리계획 반영, 투자심사(도) 조건부 의결 '22. 10.  6.

○ 공유재산관리계획(죽헌동 → 운정동) 반영 관리계획 반영 '23.  3. 27.

○ 투자계획 사업기간 단축 승인(‘26⟶‘25) '23.  5. 19.

○ 사업협의(도 및 시), 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사 '23. 11. 15.

○ 건축기획 착수(3.8.) 및 완료 '23. 12. 10.

○ 건축설계공모 심사 '24.  1. 31.

○ 기본 및 실시설계 용역 '24.  2. 19.

 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역완료  '24.  8. 17.

○ 센터 건축착공 '24.  9.  1.

   - 공공디자인 및 경관 심의, 장애물 없는 생활환경 인증(BF), 실시계획인가 등 병행 

○ 센터 준공, 인프라 구축 '25. 12. 31.

○ 온라인 플랫폼 개발 및 관계인구 확산지원 '25. 12. 31.

 기대효과

○ 관계인구 증가 및 직·간접 소비유도로 인한 지역경제 활성화

○ ICT 기업 이전 유도를 통한 지역 ICT 산업 활성화

 연차별 이행확인 지표

확인지표
임기내 목표 임기후 

목표이전
‘24 ‘25 ‘26. 6.

상 하 상 하 상

비즈니스 워케이션 센터 건립 사전절차 설계 착공
공사
추진

준공 - -

사업진도율
(누적값, %)

25 40 55 75 100 - -


