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Ⅱ-7
 

옥계산불지역 유실수 식재로 새로운 관광 자원개발

주관부서 산림과 담당 산림조성 최민정 전화번호 640-5181

사업구분   ■ 신  규    □ 계  속 사업주체 국 도 시√ 기타

완료시기 ■ 임기내 □ 임기후 재원구분 국√ 도√ 시√ 기타

이행단계 ■ 완료 □ 이행후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 진도율 100%

 사업개요

○ 기    간: 2023. 3.~5.

○ 위    치: 옥계면 남양리

○ 사 업 비: 504백만 원(국비 252,  도비 126, 시비 126)

○ 사업내용: 유실수 조림 13ha(4,127주) 

* 수종 4종(밤나무, 감나무, 산수유, 호두나무)

 투자계획
(단위 : 백만 원)

구분 계 기투자 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 이후

계 504 - - 504 - - - -

국비 252 - - 252 - - - -

도비 126 - - 126 - - - -

시비 126 - - 126 - - - -

 추진일정

추진내용
2023년

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
대상지 조사 및 

설계
산주의견 수렴,
의견 설계반영
식재사업 발주,

사업시행
사업완료
(준공)

사후관리 기상상황 및 조림지 여건에 따라 시행
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 추진상황

○ 대상지 조사 및 설계 ‘22. 11. 23.~‘23. 2. 13.

○ 산주 의견 수렴 ‘23. 2. 14.~2. 24.

○ 산주의견 설계 반영 ‘23. 2. 28.

○ 식재사업 발주 ‘23. 3. 7. 

○ 사업착수 ‘23. 3. 27.

○ 유실수 식재 ‘23. 4. 1.~4. 30.

○ 식재완료(준공) ‘23. 5. 3. 

  향후계획

○ 사후관리 ‘23. 6. 1.~12. 31.

* 기상 상황에 따라 관수, 풀베기, 덩굴제거 실시

 기대효과

○ 집주변 유실수(활엽수) 식재로 화재 발생 시 내화수림대 역할

○ 도로변 등 가시권 지역의 경관 조성 및 산림재해 예방 복구


