

(Ⅱ-1) 레저스포츠 연계 관광 인프라 확대

부서명	해양수산과 해양레저담당 (행5201)				
추진상황	추진중	공약구분	임기내	진도율(%)	80%

I 사업개요

- 위 치 : 강릉시 일원
- 사 업 비 : 15,500백만원(국 6,950, 도 2,085, 시 6,360)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 사업내용 : 해중공원 조성 및 해양레저 활성화, 골든비치 랜드마크 조성 등

II 전체 추진계획

- 해중공원 레저전용ZONE 조성 : 2021년 완료
- 해중공원 육상전망대 다기능 쉼터 TTP 설치(250EA)
- 골든비치 랜드마크 조성 : 관계부처 공모사업 신청 검토

III 지금까지 추진실적

- 해중공원 레저전용존 조성사업 추진
 - 육상시설 조성 완료 : 2016. 6월
 - 해중경관시설 조성(침선어초 2기, 인공어초 4종 185기) 완료 : 2017년 ~ 2020년
 - 육군종합군수학교 폐군수품(경장갑차 등 4종) 양도계약 체결 : 2020년 10월
 - 해중공원 육상시설 다기능 쉼터 TTP 설치(55EA) : 2021년 4월
 - 폐군수품(경장갑차 등 4종) 수중 설치 : 2021. 12월
- 골든비치 랜드마크 조성
 - 금진 해변 서핑활성화 기본계획 용역 완료 : 2018. 7월
 - 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영 : 2018. 11월

IV 향후 추진계획

- 해중공원 육상시설 다기능 컬러 TTP 추가 설치(200EA) : 2022. 3 ~ 6월
- 해양레포츠 문화축제 개최 : 2022년 9 ~ 10월 중
- 해양레저관광 시설물 수시 유지·보수 : 연중

V 연도별 소요예산

- 재원별

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	민선 7기					2023 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	15,500	8,000	-	-	-	400	450	6,650
국 비	6,950	4,000	-	-	-	-	-	2,950
도 비	2,085	1,200	-	-	-	-	-	885
시 비	6,360	2,800	-	-	-	385	435	2,740
민자 등	105	-	-	-	-	15	15	75

- 세부사업별

(단위 : 백만원)

사업별	총사업비	기투자	민선 7기					2023 이후
			2018	2019	2020	2021	2022	
계	15,500	8,000	-	-	-	400	450	6,650
해중공원 레저전용존 조성	8,550	8,000	-	-	-	250	300	-
해양레포츠 문화축제	1,050	-	-	-	-	150	150	750
골든비치 랜드마크 조성	5,900	-	-	-	-	-	-	5,900

VI 기대효과

- 해양레저스포츠 인프라 구축을 통해 해양레저 관광객 유입 및 지역경기 활성화 도모
- 해양레저스포츠 활성화를 통해 ‘여름철만 집중되는 바다’에서 ‘사계절 즐기는 바다’로 변모
- 고품격 사계절 해양레저스포츠 도시 조성으로 동계올림픽 이후 새로운 성장 동력 마련

VII 관련사진



해중공원 레저전용존 조성사업 육상시설



해중공원 레저전용존 조성사업 수중경관시설