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공영주차장 전기충전소 구축사업

주관부서 환경과 담당 환경보전 최성호 전화번호 640-5155

협조부서 교통과 담당 교통시설 권혁철 전화번호 640-5257

사업구분   ■ 신  규    □ 계  속 사업주체 국√ 도 시√ 기타√

완료시기 ■ 임기내 □ 임기후 재원구분 국√ 도 시 기타√

이행단계 □ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 진도율  72%

 사업개요

○ 기    간: 2023년~2026년

○ 위    치: 관내 공영주차장

○ 사 업 비: 3,700백만 원(환경부1,500/민간자본2,200) * (민간자본)설치자부담

○ 사업내용: 공영주차장 충전소 393기 설치

                 (연차별 구축 : ‘23년 261기(완료)⇒‘24년60기⇒‘25년60기⇒‘26년12기)

 투자계획  
(단위 : 백만 원)

구분 계 기투자 ‘22 ‘23 ‘24 `25 `26 이후

계 3,700 - - 2,500 500 500 200 -

국비 1,500 - - 1,000 200 200 100 -

도비 - - - - - - - -

시비 - - - - - - - -

기타 2,200 - - 1,500 300 300 100 -

 추진일정

추진내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

설치 준비 및 
관계기관 협의

브랜드사업 신
청및 선정추진

추가 대상지조
사및 선정추진
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 추진상황 

○ 전기충전소 설치대상지 선정 완료  '23. 1. 31.

○ 23년 지역별「무공해차 전환 브랜드」 공모사업 신청(강릉시⇒한국환경공단) '23. 3. 10.

○ 23년 「무공해차 전환 브랜드」 공모사업선정 및 사업추진 '23. 12. 31.

   ※ 공영주차장 49개소(전기차충전소 261기) 설치

 향후계획

○ 공영주차장 전기충전소 추가 설치대상지 선정(60개소)  ’24. 3. 31.

   ※ 50면이상 기 조성 주차장(주차면수의 2%) 및 신규조성 주차장(주차면수의 5%) 필수 설치

      - 전기자동차충전기 한국환경공단,충전사업자 협의 설치중 28기: 급속 12, 완속 16

○ 2024년 「공영주차장 전기충전소 설치」대상지 적정성 검토 ’24. 4. 30.

○ 2024년 공영주차장 전기충전소 설치 공사 ’24. 5. 1.~12. 31.

○ 2025년 공영주차장 추가 대상지 선정(60개소) ’25. 1. 1.~2. 28.

○ 공영주차장 추가 대상지 적정성 검토 확정 ’25. 3. 1.~3. 31.

○ 공영주차장 대상지 공사 추진 ’25. 4. 1.~12. 31.

○ 2026년 공영주차장 잔여 대상지(12개소) 공사 ’26. 1. 1.~6. 30.

 기대효과

○ 전기자동차 이용 편리성 및 저탄소 녹색 도시 이미지 개선


