

사고이월 사업조서

(단위 : 원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일
						계	국비	도비	시비		
합 계	35건	30,894,487,900	27,975,339,284	16,433,594,533	2,719,208,635	11,726,844,592	2,850,096,107	2,710,952,059	6,165,796,426		
산업진흥											
전통시장 경쟁력 강화											
전통시장 시설현대화	계	265,615,320	265,495,320	196,337,120	120,000	69,158,200	41,494,920	4,149,492	23,513,788	○ 이월사유 : 공사기간부족 - 예산편성 : '12. 명시이월예산 - 사업내용 : 중앙시장 외 2개시장 (비가림보수 등)	'13. 06. 30
- 중앙시장 시설현대화사업	401-01	93,625,040	93,505,040	72,625,040	120,000	20,880,000	12,528,000	1,252,800	7,099,200		
- 성남시장 시설현대화사업	401-01	98,709,820	98,709,820	56,589,820	0	42,120,000	25,272,000	2,527,200	14,320,800		
- 서부시장 시설현대화사업	401-01	73,280,460	73,280,460	67,122,260	0	6,158,200	3,694,920	369,492	2,093,788		
산업진흥											
전통시장 경쟁력 강화											
문화관광형 전통시장 육성사업	계	1,123,930,000	421,818,930	331,124,930	702,111,070	90,694,000	0	0	90,694,000	○ 이월사유 : 나루섬터 준공금 채권 압류 소송진행중 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 나루섬터조성 (421m ² /지상2층)	'13.05.30
- 문화관광형 전통시장 육성사업	401-01	1,123,930,000	421,818,930	331,124,930	702,111,070	90,694,000	0	0	90,694,000		

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
첨단산업 육성·고도화												
신소재산업육성												
일반산업단지 조성	계	3,800,000,000	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	0	1,300,000,000	2,500,000,000	○ 이월사유 : 준공미도래 - 예산편성 : '12년 본예산 - 사업내용 : 도로,공원,저류지 등 공공기반시설	'13. 06. 30	
- 일반산업단지 조성	402-02	3,800,000,000	3,800,000,000	0	0	3,800,000,000	0	1,300,000,000	2,500,000,000			
농촌발전기반구축												
농촌관광활성화												
녹색농촌체험마을조성	계	200,000,000	200,000,000	165,013,820	0	34,986,180	24,490,300	0	10,495,880	○ 이월사유 : 사업기간부족 - 예산편성 : '12년 본예산 - 사업내용 : 체험관 신축, 안내판설치	'13. 06. 30	
- 녹색농촌체험마을	402-01	200,000,000	200,000,000	165,013,820	0	34,986,180	24,490,300	0	10,495,880			
청정·생태 강릉산림 조성												
산불방지·산림관리기능 강화												
사방사업	계	1,817,617,000	1,267,093,390	1,067,544,870	550,523,610	199,548,520	139,683,964	29,932,278	29,932,278	○ 이월사유 : 겨울철 잦은 눈과 한파 로 인한 공사중지에 따른 사업기간연장 ○ 예산편성 : '12.년 본예산 ○ 사업내용 - 사방댐설치공사 : 1개소(사기막리) - 산사태복구공사 : 주문리외 16개소	'13. 06. 30.	
- 사방댐시설	401-01	1,795,617,000	1,247,283,390	1,059,165,870	548,333,610	188,117,520	131,682,264	28,217,628	28,217,628			
- 사방댐시설 감리비	401-02	22,000,000	19,810,000	8,379,000	2,190,000	11,431,000	8,001,700	1,714,650	1,714,650			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일		
						계	국비	도비	시비				
청정·생태 강릉산림 조성													
산림소득·문화기반 확충													
숲가꾸기(정책숲)	계	54,000,000	51,920,229	40,445,000	1,105,000	12,450,000	6,917,300	1,659,700	3,873,000			○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12. 본예산 - 사업내용 : 2013년도 숲가꾸기사업 사전설계 및 감리	'13. 4. 30
- 큰나무가꾸기	401-02	54,000,000	51,920,229	40,445,000	1,105,000	12,450,000	6,917,300	1,659,700	3,873,000				
푸른휴양도시													
도시녹화공간확충													
강릉솔향수목원 운영관리	계	330,000,000	310,839,280	298,518,280	19,160,720	12,321,000	0	0	12,321,000			○ 이월사유 : 온도급강에 따른 결빙등 사업불가로 인한 동절기공사중지 - 예산편성 : '12. 본예산(1회추경) - 사업내용 : 154m²	'13. 4. 30
- 강릉솔향수목원 운영관리	401-01	330,000,000	310,839,280	298,518,280	19,160,720	12,321,000	0	0	12,321,000				
쾌적한 도시공원													
도시공원 조성·관리													
남산공원 조성	계	650,576,000	648,301,840	589,064,098	0	61,511,902	0	0	61,511,902			○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '11. 본예산 - 사업내용 : 조경, 휴양, 운동, 편의, 산책로, 기타 부대공사	'13. 02.
- 남산공원 조성	401-01	642,445,600	642,445,600	583,207,858	0	59,237,742	0	0	59,237,742				
- 남산공원 조성	401-02	8,130,400	5,856,240	5,856,240	0	2,274,160	0	0	2,274,160				

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
해양수산경쟁력 강화												
해양관광기반구축												
어촌정주어항 개발사업	계	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12년(1회추경) - 사업내용 : 방파제25m, 물양장및 호안 신설68.9m, 준설 1식	'13. 05. 14	
- 어촌정주어항(정동항) 개발사업	401-03	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000			
해양수산경쟁력 강화												
수산자원관리												
수산물 위판장 건립	계	180,000,000	166,340,130	69,465,870	13,013,870	97,520,260	0	0	97,520,260	○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 조경, 휴양, 운동, 편의, 산책로, 기타 부대공사	'13. 05.	
- 수산물 위판장 건립	401-01	178,000,000	164,986,130	68,111,870	13,013,870	96,874,260	0	0	96,874,260			
- 수산물 위판장 건립	401-02	2,000,000	1,354,000	1,354,000	0	646,000	0	0	646,000			
해양수산경쟁력 강화												
수산자원관리												
친환경 양식시설 지원	계	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	60,000,000	12,000,000	28,000,000	○ 이월사유 : 시설부지 변경 등 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 친환경 양식기반시설 구축(645㎡)	13. 05. 31	
- 친환경 양식시설 지원	401-01	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	60,000,000	12,000,000	28,000,000			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
해양수산경쟁력 강화												
어업지원활성화												
노후 급유시설 개선	계	600,000,000	600,000,000	592,015,710	0	7,984,290	0	3,992,145	3,992,145	○ 이월사유 : 구 급유시설 철거 지연 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 급유탱크 3기 및 관리동 1동	'13.06.30	
- 노후 급유시설 개선	402-01	600,000,000	600,000,000	592,015,710	0	7,984,290	0	3,992,145	3,992,145			
해양수산경쟁력 강화												
어업지원활성화												
외국인 선원숙소 임차	계	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	○ 이월사유 : 집단민원에 따른 사업추진 지연 - 예산편성 : '12년 명시이월예산	'13. 12. 30.	
- 외국인 선원숙소 임차	402-01	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0			
관광기반 확충 및 관리												
관광지개발												
대관령일원관광자원화사업	계	1,290,000,000	675,840,000	202,700,000	614,160,000	473,140,000	215,373,328	154,007,070	103,759,602	○ 이월사유 : 대관령 어흘리 관광지 조성계획 용역발중에 에(2013. 10까지)있어 사업추진 불가 및 준공 기한 미도래 - 예산편성 : '12. 명시이월예산 - 사업기간 : 2009 ~ 2017(9개년) - 사업내용 : 대관령일원 관공지조성 및 루지사업	2017	
- 대관령일원관광자원화사업	401-01	1,290,000,000	675,840,000	202,700,000	614,160,000	473,140,000	215,373,328	154,007,070	103,759,602			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일
						계	국비	도비	시비		
관광기반 확충 및 관리										○ 이월사유 : 협상에의한 계약에의거 협상(2013. 02. 14까지) 중으로 협상완료 후 사업추진 및 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12. 명시이월예산 - 사업기간 : 2011 ~ 2014(4개년) - 사업내용 : 경포 홍장암 스토리텔링 조형물 제작 설치	'13. 06.
관광지개발											
강릉동해안탐방로조성사업	계	378,934,000	179,976,520	179,976,520	0	198,957,480	99,459,031	19,813,976	79,684,473		
- 강릉동해안탐방로조성사업	401-01	378,934,000	179,976,520	179,976,520	0	198,957,480	99,459,031	19,813,976	79,684,473		
관광기반 확충 및 관리										○ 이월사유 : 준공기한 미도래 및 동절기 공사 중지 - 예산편성 : '12. 명시이월예산 - 사업기간 : 2011 ~ 2014(4개년) - 사업내용 : 동해안 탐방로 경포해변 편의시설 공사	'13. 06.
관광지개발											
해파랑길조성사업	계	200,000,000	148,085,190	85,940,110	51,914,810	62,145,080	29,564,480	6,258,949	26,321,651		
- 해파랑길조성사업	401-01	200,000,000	148,085,190	85,940,110	51,914,810	62,145,080	29,564,480	6,258,949	26,321,651		
문화재 원형보존										○ 이월사유 : 준공기한 미도래(동절기 공사중단) - 예산편성 : '12년 본예산(1회추경) - 사업내용 보현사 대웅전 보수 및 주변 정비에 따른 식당선원건립	'13.04.
문화재보호보수정비											
지방문화재 보수정비	계	650,000,000	650,000,000	549,200,000	0	100,800,000	0	40,320,000	60,480,000		
- 보현사대웅전 보수 및 주변정비	402-01	650,000,000	650,000,000	549,200,000	0	100,800,000	0	40,320,000	60,480,000		

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
문화예술도시조성 및 육성												
강릉문화정체성확립												
김동명열선양	계	370,426,000	329,544,140	237,187,830	40,881,860	92,356,310	0	0	92,356,310	○ 이월사유 : 사업기간 부족 - 예산편성 : '12년 본예산 - 사업내용 : 토목공사 및 패널제작	'13. 04..30	
- 김동명문학관조성사업	401-01	370,426,000	329,544,140	237,187,830	40,881,860	92,356,310	0	0	92,356,310			
문화재원형보존												
향토문화발굴												
강릉농악전수관 건립	계	200,000,000	174,285,000	84,824,000	25,715,000	89,461,000	44,730,500	13,419,150	31,311,350	○ 이월사유 : 사업기간 부족 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 기본 및 실시설계용역	'13. 06. 05	
- 강릉농악전수관 건립	401-01	200,000,000	174,285,000	84,824,000	25,715,000	89,461,000	44,730,500	13,419,150	31,311,350			
장애인복지증진												
장애인복지시설 운영지원												
장애인복지관 기능보강(증축)	계	500,000,000	500,000,000	144,260,010	0	355,739,990	355,739,990	0	0	○ 이월사유 : 사업기간 부족 - 예산편성 : 12년 본예산 - 사업내용 : 892.6㎡ 증축	'13. 03. 31.	
- 장애인복지관 기능보강	402-01	500,000,000	500,000,000	144,260,010	0	355,739,990	355,739,990	0	0			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
노인복지증진												
노인복지시설 관리												
노인복지시설 기능보강	계	774,552,000	774,552,000	264,596,270	0	509,955,730	254,977,870	50,995,380	203,982,480	○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 3층건물 1동, 708.24㎡	'13. 04. 30	
- 노인복지시설 다사랑마을 기능 보강(증·개축)사업	402-01	774,552,000	774,552,000	264,596,270	0	509,955,730	254,977,870	50,995,380	203,982,480			
노인복지증진												
장사시설운영												
화장시설건립	계	540,000,000	512,072,900	83,534,200	27,927,100	428,538,700	0	0	428,538,700	○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 화장시설 기본맞실시설계 (도시관리계획,건축,전기,통신,소방)	'13. 04. 30	
- 화장시설건립	401-01	540,000,000	512,072,900	83,534,200	27,927,100	428,538,700	0	0	428,538,700			
도시개발												
도시계획도로확충												
옥계보건지소앞도시계획도로개설	계	496,000,000	463,367,890	440,528,420	32,632,110	22,839,470	0	0	22,839,470	○ 이월사유 : 절대공기부족 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 보도정비 A=1,333㎡	'13. 04. 30.	
- 옥계보건지소앞도시계획도로개 설	401-01	496,000,000	463,367,890	440,528,420	32,632,110	22,839,470	0	0	22,839,470			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
도로교통망확충												
도로시설확충												
어린이보호구역개선	계	1,848,000,000	1,544,188,810	1,474,106,010	308,095,670	61,513,850	0	0	61,513,850	○ 이월사유 : 민원 협의 시일소요 - 예산편성 : '12년 1회추경 - 사업내용 : 인도설치 L=180m, B=1.5m	'13. 06. 30	
- 어린이보호구역(강릉초등학교) 개선공사	401-01	1,848,000,000	1,544,188,810	1,474,106,010	308,095,670	61,513,850	0	0	61,513,850			
도로교통망확충												
도로시설확충												
강릉항~공항대교간 도로확장	계	400,000,000	361,378,060	327,873,680	38,621,940	33,504,380	0	0	33,504,380	○ 이월사유 : 절대공기 부족 - 예산편성 : '12년 1회추경 - 사업내용 : 보도정비 L=150m, B=3m	'13. 06. 30	
- 견소동 경찰연수원앞 도로정비 공사	401-01	400,000,000	361,378,060	327,873,680	38,621,940	33,504,380	0	0	33,504,380			
도로유지관리												
도로정비												
교량유지보수	계	200,000,000	188,380,070	173,094,450	14,393,550	12,512,000	0	0	12,512,000	○ 이월사유 : 절대공기 부족 - 예산편성 : '12년 본예산 - 사업내용 : 교량보수 설계(5개교량)	'13. 06. 30	
-강릉교의 4개교량 유지보수공사 실시설계용역	401-01	200,000,000	188,380,070	173,094,450	14,393,550	12,512,000	0	0	12,512,000			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
농업경쟁력 강화												
농촌생활환경 정비사업												
농촌정주기반 확충사업	계	17,965,500	17,965,500	15,324,000	0	2,641,500	2,641,500	0	0	○ 이월사유 : 집행사유 미발생 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : 부대비	'13.12.31	
- 농촌정주기반 확충사업	401-03	17,965,500	17,965,500	15,324,000	0	2,641,500	2,641,500	0	0			
아름다운 도시경관 조성												
재개발 및 주거환경개선												
거점확산형 주거환경개선사업	계	1,082,000,000	1,077,097,085	948,899,155	4,902,915	128,197,930	0	0	128,197,930	○ 이월사유 : 사업계획 변경에 따른 정비계획 변경 수립 용역발주 및 정비기반시설 토지(지장물)보상협의 - 예산편성 : '12년 명시이월예산 - 사업내용 : . 3 ~ 12월중 : 용역발주 및 정비구 역 변경지정고시 . 3 ~ 12월중 : 정비기반시설 토지(지장물)보상협의	'13.12.31	
- 거점확산형 주거환경개선사업	401-01	1,082,000,000	1,077,097,085	948,899,155	4,902,915	128,197,930	0	0	128,197,930			
재해 및 재난예방												
방재기반 구축												
태풍피해복구(산바)	계	1,220,000,000	1,169,141,860	763,443,270	50,858,140	405,698,590	0	0	405,698,590	○ 이월사유 : 동절기 공사불가로 공사중지 - 예산편성 : 12년 예비비 - 사업내용 : 태풍산바로 인한 피해복구	'13. 06. 30	
- 태풍피해복구공사	401-01	1,220,000,000	1,169,141,860	763,443,270	50,858,140	405,698,590	0	0	405,698,590			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
재해 및 재난예방												
방재기반 구축												
재해위험지구 정비(우암지구)	계	1,057,000,000	1,042,059,590	1,031,503,920	4,384,740	10,555,670	10,555,670	0	0	○ 이월사유 : 동절기 공사불가로 공사중지 - 예산편성 : 12년 본예산 - 사업내용 : 우암재해위험지구정비	'13. 06. 30	
- 우암재해위험지구정비공사	401-01	1,057,000,000	1,042,059,590	1,031,503,920	4,384,740	10,555,670	10,555,670	0	0			
청사 및 재산운영												
국공유재산관리												
국공유재산 효율관리	계	2,085,842,000	1,902,033,830	1,764,542,420	193,218,170	128,081,410	0	0	128,081,410	○ 이월사유 : 동절기 공사중지로 인한 사업기간 부족 - 예산편성 : '12년 본예산	'13.06.30	
-국공유재산 효율관리	401-01	2,085,842,000	1,902,033,830	1,764,542,420	193,218,170	128,081,410	0	0	128,081,410			
생태하천조성												
하천복원												
남대전생태하천복원사업	계	1,815,240,000	1,806,312,150	1,366,112,150	8,927,850	440,200,000	0	0	440,200,000	○ 이월사유 : 사업기간부족 및 동절기 수목 식재기간부족 - 예산편성 : '12년 본예산 - 사업내용 : 수목식재및마무리공사	'13. 07. 28	
- 남대전생태하천복원사업	401-01	1,815,240,000	1,806,312,150	1,366,112,150	8,927,850	440,200,000	0	0	440,200,000			

정책·단위·세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	불용액	다음년도 사고이월액				이 월 사 유	완 공 예 정 연월일	
						계	국비	도비	시비			
쾌적한 생활환경조성												
폐기물처리시설 설치 및 관리												
사용종료매립장 유지관리	계	98,000,000	81,459,490	54,602,620	16,540,510	26,856,870	0	0	26,856,870	○ 이월사유 : 동절기 기온강하로 공사중지 - 예산편성 : 12년 본예산 - 사업내용 : U형배수로 L=26.5M, 아스콘포장 A=148㎡	'13.03.30	
- 사용종료매립장 유지관리	401-01	98,000,000	81,459,490	54,602,620	16,540,510	26,856,870	0	0	26,856,870			
저탄소녹색시범도시조성												
시범도시 사업개발												
그린르네상스 랜드마크 조성(선도 사업)	계	3,199,661,900	3,199,661,900	0	0	3,199,661,900	1,369,661,900	830,000,000	1,000,000,000	○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12년 명시이월예산	'13. 06.	
- 그린르네상스 랜드마크 조성사업	401-01	2,749,661,900	2,749,661,900	0	0	2,749,661,900	1,019,661,900	730,000,000	1,000,000,000			
- 그린르네상스 랜드마크 조성사업	401-02	450,000,000	450,000,000	0	0	450,000,000	350,000,000	100,000,000	0			
생태녹색관광												
생태녹색관광자원화												
자연환경보전이용시설사업(경포)	계	3,196,128,180	3,196,128,180	2,891,815,800	0	304,312,380	194,805,354	94,403,919	15,103,107	○ 이월사유 : 준공기한 미도래 - 예산편성 : '12년 명시이월예산	'13. 12.	
- 자연환경보전이용시설사업	401-01	3,196,128,180	3,196,128,180	2,891,815,800	0	304,312,380	194,805,354	94,403,919	15,103,107			