[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-19	담당부서 작성자	(올림픽도시정비단/ 도시재생과) (함현석/640-5988)
정 책 명	전통한옥 체험단지 조성사업		
사업개요	○ 추진배경 - 2018평창동계올림픽 특구사업의 활성화와 동계올림픽을 계기로 한국의 전통가옥인 한옥을 전세계에 알리는 계기 마련 ○ 사업위치 : 강릉시 죽헌동 896외 8필지 ○ 사업규모 : 체험시설 12개동, 부대시설 2동 신축 ○ 총공사비 : 64억 (국비 25, 도비 8, 시비 31) ○ 주요 추진 상황 - 한옥체험단지조성 국비지원 정부(안) 확정 : ‘14. 9월 - 국가재정 투융자심사 완료 : ‘15. 3월 - 공유재산 관리계획 승인 : ‘15. 5. 27 - 토지 및 지장물 보상 완료 : ‘16. 2. 29 - 배수로 설치공사 준공 : ‘16. 6. 10 - 기본 및 실시설계 완료 : ‘16. 8. 26. - 특구개발사업 실시계획 승인.고시 완료 : ‘16. 10. 4 - 시공사 선정 및 공사 착수 : ‘16. 11월 - 각동 목구조 공사 완료 : ‘17. 3월 - 공사 준공 : ‘17. 9. 22 - 강릉관광개발공사 위탁 운영 : ‘17. 10 ~		
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14. 9월 국비지원 정부(안) 확정 - 관련자 : 문화체육부 국제체육과 서기관 이정현 ○ ‘16. 10. 4 : 특구개발사업 실시계획 승인고시완료 - 관련자 : 관련자 : 강원도 특구육성과 신우순 주무관		